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Zakres tematyczny

Końcowy wniosek o płatność: 
 wydatkowanie środków – rozpatrywanie kwalifikowalności a specustawa 

funduszowa na okres pandemii,
 przykłady kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem art. 6 

specustawy funduszowej,
 osiągnięcie wskaźników, w tym z ram wykonania,
 reguła proporcjonalności a siła wyższa,
 realizacja kryteriów wyboru projektów, w tym w okresie pandemii.

Kontrole / audyty projektu i wdrożenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych, 
w tym:
 kontrole zdalne w okresie pandemii,
 kontrole przy metodach uproszczonych,
 kontrole VAT.

Karta zamknięcia projektu.
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Zakres tematyczny

Obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu:
 trwałość projektu,
 trwałość rezultatu,
 wskaźniki efektywności a korekty,
 zwroty VAT,
 inne.

Obowiązki instytucji po zakończeniu okresu realizacji projektu:
 kontrola trwałości,
 weryfikacja kryteriów efektywności.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków, w tym w okresie pandemii.
Najczęściej popełniane błędy.
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Końcowy wniosek o płatność 
a umowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi …… zł (słownie: 
…) i obejmuje:

dofinansowanie w kwocie ……           zł (słownie:….), z następujących źródeł:
 ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej … zł (słownie: 

…), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej … zł (słownie: 

…), co stanowi... % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
wkład własny w kwocie … zł (słownie: …), stanowiącej …% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu z następujących źródeł:
 ze środków publicznych w kwocie … zł (słownie: …),
 ze środków prywatnych w kwocie … zł (słownie: …).

4

UWAGA: POWYŻSZY MONTAŻ MUSI BYĆ ZGODNY WE
WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ



Końcowy wniosek o płatność 
a umowa

Wydatki w ramach Projektu ponoszone na zakup środków
trwałych oraz wydatki ponoszone w ramach cross-financingu, o
których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, nie
mogą przekroczyć -limitów określonych w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-
financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w
zatwierdzonym Wniosku są niekwalifikowalne.
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UWAGA: NA OKRES PANDEMII TJ. DO 31 GRUDNIA BR.
ZAWIESZONO ZAPISY WYTYCZNYCH W ZAKRESIE
KWALIFIKOWANIA DOTYCZĄCE LIMITÓW NA CROSS-
FINANCING I ŚRODKI TRWAŁE TJ. W POROZUMIENIU Z IP
MOGĄ BYĆ PRZEKROCZONE.



Końcowy wniosek o płatność 
a umowa

Wydatki związane z realizacją Projektu mogą być ponoszone w terminie
do 30 dni kalendarzowych po okresie realizacji Projektu za zgodą
Instytucji Pośredniczącej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023
r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz
zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.
W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu w

zakresie określonym i zatwierdzonym we Wniosku, Instytucja
Pośrednicząca może zastosować regułę proporcjonalności.
Jeżeli po podpisaniu umowy w trakcie realizacji projektu ogłoszona

wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wprowadza rozwiązania
korzystniejsze dla Beneficjenta, możliwe jest stosowanie ich w
odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej
wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, po uprzedniej zgodzie
Instytucji Pośredniczącej oraz pod warunkiem, że nie wpływają one na
konstrukcję budżetu projektu i nie stoją w sprzeczności z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
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Postęp finansowy



Postęp finansowy



Postęp finansowy 
– metody uproszczone

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 
Aby rozpocząć edycję danego wiersza, należy go zaznaczyć, a następnie
wybrać funkcję Edytuj



Postęp finansowy 
– metody uproszczone

 Pole: RODZAJ RYCZAŁTU - system wyświetla w kolejnych wierszach rodzaje
ryczałtów podanych w umowie o dofinansowanie. Pole jest nieedytowalne.

 Pole: NAZWA RYCZAŁTU - system wyświetla w kolejnych wierszach nazwy
ryczałtów odpowiadające danemu rodzajowi ryczałtu zgodnie z umową/decyzją o
dofinansowanie. Pole jest nieedytowalne.

 Pole: NAZWA WSKAŹNIKA - po edycji wiersza dotyczącego Kwoty ryczałtowej,
system wyświetla w ramach wiersza Nazwy wskaźników, które zgodnie z umową
należy osiągnąć, aby rozliczyć się
z danego wydatku i otrzymać płatność w ramach danej kwoty ryczałtowej. Pole
jest nieedytowalne.

 Pole: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA - wartość wskaźnika osiągnięta w okresie
sprawozdawczym, za jaki składny jest wniosek o płatność.

 Pole: WYSOKOŚĆ STAWKI - automatycznie uzupełniana wartością określoną
w umowie dla edytowanej Stawki jednostkowej. Pole jest nieedytowalne.

 Pole: LICZBA STAWEK - zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, za jaki
składany jest wniosek o płatność.



Postęp finansowy 
– metody uproszczone

PRZYKŁAD – kwoty ryczałtowe

 Zad I Utworzenie w żłobku 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi do
3 roku życia - kwoty ryczałtowe

 Wskaźnik: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 | [szt.] 10

 Dokumenty potwierdzające realizację kwot: Protokół odbioru
wyposażonej sali i zaplecza podpisany przez dyrektora żłobka,
zdjęcia.

 Sytuacja: brak zdjęć – cała kwota się nie kwalifikuje lub beneficjent
wykonuje zdjęcia i dosyła do opiekuna projektu (przez sl2014) z
prośbą o uwzględnienie.



PRZYKŁAD – kwoty ryczałtowe

 Zad II Bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do 3 roku życia - kwoty ryczałtowe

 Wskaźnik: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku
do lat 3 objętych wsparciem w programie | [osoby) 10

 Dokumenty: formularze zgłoszeniowe, umowy podpisane z
rodzicami, zdjęcia, raporty kwartalne.

 Sytuacja: wykazano umowy podpisane z 9 matkami, bo
jedna z nich przyprowadziła bliźniaki – cała kwota do zwrotu +
proporcjonalnie część kosztów pośrednich.

Postęp finansowy 
– metody uproszczone



Postęp finansowy 
– zwroty/korekty



Postęp finansowy 
– źródła finansowania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

 Ta część wniosku o płatność zawiera informację dotyczącą
kwot wydatków w projekcie w podziale na różne źródła
finansowania, odpowiednie dla funduszu, w ramach którego
sfinansowane jest przedsięwzięcie.

 Dane w tabeli powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała
miejsce po dokonaniu refundacji wydatków poniesionych.

 Wartości w tabeli powinny odzwierciedlać sytuację w okresie
rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek o płatność.

 Wydatki kwalifikowalne w tej tabeli należy pomniejszyć o
dochód wykazany we wniosku o płatność, odejmując go
proporcjonalnie od wszystkich źródeł, z których zostały
sfinansowane wydatki.

 Wkład własny powinien zostać rozbity proporcjonalnie
według źródeł, z których zostały poniesione wydatki.

•



Wnioski o płatność 
w okresie pandemii

 Składając wniosek o płatność, w którym Beneficjent rozlicza
wydatki poniesione podczas epidemii COVID-19, należy
opisać krótko w polu „Postęp rzeczowy” co zostało
sfinansowane,

 a w „Zestawieniu wydatków” w komórce „Nazwa towaru lub
usługi” po opisie wydatku należy dopisać „COVID-19”.

 W komórce „Uwagi” należy wpisać następujące zdanie:
„Wydatek poniesiono na wydarzenie, które się nie odbyło ze
względu na obowiązujące ograniczenia w trakcie pandemii
COVID-19” lub „Wydatek został poniesiony w związku z
koniecznością realizacji zadań w projekcie w trakcie pandemii
COVID-19”.



 Ponadto jeżeli w projekcie poniesiono dodatkowe wydatki w związku
z wystąpieniem epidemii należy postępować zgodnie ze
stanowiskiem IK UP.

Instytucja Koordynująca EFS, przygotowała wskaźniki monitorujące które
powinny być używane we wszystkich projektach EFS realizowanych na
poziomie krajowym i regionalnym.
 Wskaźniki zostały dodane do SL2014 i są traktowane jak wskaźniki

należące do wspólnej listy wskaźników kluczowych dla EFS
(załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

 Należy uwzględnić minimum dwa wskaźniki z ww. listy do
monitorowania projektów realizujących wsparcie na rzecz walki z
epidemią COVID-19 – jednego rzeczowego (dotyczącego
podmiotów lub osób) i jednego finansowego (dotyczącego wartości
wydatków bezpośrednich, przeznaczonych na przeciwdziałanie lub
walkę z COVID-19).

Wnioski o płatność 
w okresie pandemii



Monitorowanie postępu finansowego
 Monitorowanie faktycznie poniesionej kwoty środków przeznaczanych

na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami w ramach projektu
odbywa się za pomocą wskaźnika

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania
związane z pandemią COVID-19
 Niezależnie od tego wskaźnika w SL2014 wprowadzono w sekcji

Zakres rzeczowo–finansowy: w ramach kategorii kosztów
podlegających limitom nową wartość COVID-19, która również
umożliwia monitorowanie wielkości środków poniesionych na walkę ze
skutkami COVID-19,

 Wartość limitu powinna być równa wartości wskaźnika Wartość
wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z
pandemią COVID-19.

Wnioski o płatność 
w okresie pandemii



Obsługa wniosków

W przypadku gdy w ramach projektu jest dokonywana
kontrola na miejscu i złożony został końcowy wniosek o
płatność, termin jego weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia
przekazania do IP informacji o wykonaniu/zaniechaniu
wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli
zawarte w Informacji Pokontrolnej nie wykazują wystąpienia
wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości
w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe
projektu.



Obsługa wniosków

Poza zakładkami Obsługiwane projekty, Moje projekty czy 
Pozostałe projekty system umożliwia ze skorzystania z 
poniższych funkcji:
• Przejdź do projektu
• Przejdź do korespondencji
• Przejdź do harmonogramu
• Przejdź do monitorowanie uczestników projektu
• Przejdź do bazy personelu
• Przejdź do zamówień publicznych
• Przejdź do monitorowania IF
• Wyświetl listę kontroli



W module Obsługa wniosków o płatność/ Weryfikacja wniosku o płatność
w folderze Moje projekty wybieramy pożądany projekt korzystając z ikony
Przejdź do wniosków - system wyświetli listę wniosków o płatność złożonych
przez beneficjenta. Możliwe jest podejrzenie obowiązującej wersji umowy o
dofinansowanie:

Wersja umowy zawiera takie dane jak: numer wniosku, datę złożenia, wniosek
za okres, status wniosku, status weryfikacji, informacja dla beneficjenta.

Obsługa wniosków



Po wybraniu opcji Weryfikuj, system wyświetli kartę weryfikacji wniosku
zawierającą części: Informacje ogólne oraz Informacje o weryfikacji.

Obsługa wniosków



 Użytkownik uzupełnia Informacje o weryfikacji. Weryfikacja
może mieć postać weryfikacji formalnej, rachunkowej,
merytorycznej lub kompleksowej. Weryfikacja formalno-
merytoryczno-rachunkowa może być zarejestrowana zarówno
jako kompleksowa lub oddzielnie jako formalna,
merytoryczna, rachunkowa.

 W przypadku wyboru statusu weryfikacji w formie
Zakończona należy załączyć listę sprawdzającą do wniosku.

 W przypadku przeprowadzania kolejnej weryfikacji tego
samego wniosku (np. po zwrocie do beneficjenta), w bloku
pojawi się kolejny formularz weryfikacji w osobnej zakładce
Weryfikacja.

Obsługa wniosków



Aby zarejestrować dany rodzaj weryfikacji wniosku o płatność należy
wybrać funkcję Dodaj przebieg weryfikacji.

Obsługa wniosków



Następnie należy wypełnić niezbędne dane w oknie Przebieg weryfikacji.

Obsługa wniosków



Jeżeli w weryfikowanym wniosku o płatność stwierdzono niewielkie i
oczywiste omyłki niewymagające odesłania wniosku do poprawy do
beneficjenta, to pracownik instytucji może takie omyłki skorygować (zależy
to również od zasad panujących w instytucji). Funkcja korekty służy
również do uznania części wydatków ujętych we wniosku za
niekwalifikowalne.

Tylko na tym etapie możliwe jest pomniejszenie wydatków po autoryzacji
przez instytucję.
Aby móc skorzystać z opcji korekty, użytkownik wprowadza kartę
weryfikacji wniosku, w której określa jego status wartością Do korekty. Po
zapisaniu karty weryfikacji (status weryfikacji Zakończona) użytkownik
wraca na ekran Projekt. Następnie należy skorzystać z ikony Koryguj:

Obsługa wniosków



System otwiera w trybie edycji nową wersję wniosku o płatność z danymi z
aktualnej wersji o statusie Do korekty oraz nadanym numerem zgodnym z
polem Numer wniosku. System automatycznie tworzy i zapisuje kartę
Weryfikacji wniosku.
W tym momencie możliwa jest edycja pól, jakie były dostępne do edycji z
poziomu beneficjenta projektu.
Po wprowadzeniu poprawek należy zapisać korygowany wniosek. Przy
zapisie system sprawdza poprawność wniosku.
W celu zatwierdzenia dokonanej korekty należy przejść na utworzoną
przez system nową kartę Weryfikacji wniosku i zmienić wartość w polu
Status weryfikacji na Zakończona.

Obsługa wniosków



Błędy we wnioskach 
– postęp finansowy

Najczęściej popełniane błędy:

Przy wypełnianiu zestawienia dokumentów należy zwrócić uwagę na
wysokość wydatków wykazanych w kolumnach wydatki kwalifikowalne
oraz dofinansowanie- wysokość kwoty wydatku powinna być różna gdy
przedstawiany do rozliczenia wydatek jest objęty wkładem własnym, jeśli
nie kwoty w omawianych kolumnach powinny być tożsame, a bywają
błędy;

W przypadku wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie, jako
podlegające limitom, nie są one ujmowane w zestawieniu w kolumnie
wydatki w ramach limitu;

Wpisywane są rachunki, które nie mają nadanych numerów np.
rachunek do umowy nr 1/2021;



W przypadku gdy wykazywana do rozliczenia lista płac zawiera pozycje
dotyczące osób niezaangażowanych w realizację projektu w kolumnie kwota
dokumentu brutto należy wykazać wartość całej listy, a wykazywane są tylko
kwoty dotyczące personelu projektowego;

W przypadku rozliczania wynagrodzeń w kolumnie data zapłaty należy
wykazać daty zapłat pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, podatek), a
podawana jest jedna data,

W zestawieniu należy wykazywać wydatki, których data zapłaty nie
wykracza poza okres rozliczeniowy wniosku o płatność, a zdarzają się
wydatki z kolejnego okresu rozliczeniowego,

W przypadku refundacji wydatków daty refundacji należy wykazać w
kolumnie data zapłaty,

W przypadku pojawienia się faktury korygującej w bieżącym wniosku o
płatność należy wykazać w zestawieniu wydatków kolejno obie faktury,
zaznaczając przy tym checkbox przy fakturze korygującej. W tym przypadku
nie korzysta się z zakładki Zwroty/korekty a mylnie tam wpisywane są
faktury korygujące.

Błędy we wnioskach 
– postęp finansowy



Błędy we wnioskach 
– zwroty/korekty

Wystąpienie konieczności korekty wydatku rozliczonego w
poprzednich wnioskach o płatność i wysokości wydatków narastająco:
 korekta „na minus” gdy wydatek został rozliczony w nadmiernej

wysokości lub wydatek został zwrócony przez uczestnika projektu,
 Korekta „na plus” gdy wydatek został rozliczony w zaniżonej wysokości

(np. pominięto pozycję w rozliczonym dokumencie księgowym).
Najczęściej popełniane błędy:
 Wykazanie w omawianej zakładce wydatków pominiętych do rozliczenia

w poprzednich okresach rozliczeniowych. Pominięte dokumenty
księgowe należy ujmować w zestawieniu wydatków w bieżącego
wniosku.

 Korygowanie wydatków z bieżącego okresu rozliczeniowego. Należy
wykazywać w zestawieniu dokumentów wydatki o
skorygowanej, poprawnej wartości.

 W przypadku korygowania kosztów bezpośrednich należy pamiętać o
skorygowaniu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, o czym
zapominają Beneficjenci.



Wnioski o płatność 
– metody uproszczone

W przypadku projektu w którym wydatki bezpośrednie rozliczane są
metodami uproszczonymi, weryfikacji podlegają dowody postępu
rzeczowego projektu oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie produktów
lub rezultatów określonych w umowie o dofinansowanie takie jak:

 w przypadku uczestników objętych indywidualnym poradnictwem
oraz Indywidualnym Planem Działania:
skany IPD, kart czasu pracy doradcy, listy pracy na doradztwo, karty
doradcze wraz harmonogramem doradztwa, dokumentacja zdjęciowe z
zajęć, plan rozwoju zawodowego uczestników, testy rozwiązywane w
trakcie doradztwa, dzienniki zajęć.

 w przypadku kursu/szkolenia zawodowego:
skany dokumentacji zdjęciowej, protokołów egzaminacyjnych, testów
wiedzy, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych i
cateringowych, dzienników zajęć, kopii badań lekarskich, list obecności,
harmonogramów szkoleń, programów szkoleń, dokumentów
potwierdzających ukończenia szkoleń
(zaświadczenia/certyfikaty/książeczki spawania potwierdzające nabyte
kwalifikacje zawodowe uczestników).



Wnioski o płatność 
– metody uproszczone

 w przypadku staży zawodowych:
skany kopii badań lekarskich, umów stażowych, list obecności,
programów stażu, dokumentów potwierdzających zwrot kosztów
dojazdu na miejsce odbycia stażu.

Obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa
potwierdzająca wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi
dotycząca minimum 5% uczestników projektu wykazanych w okresie
rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek o płatność.



Ułatwienia w okresie pandemii

Art. 4 Specustawy funduszowej

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19
na realizację programu operacyjnego komitet monitorujący, o którym
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, może w każdym czasie:

1) zmienić zatwierdzone kryteria wyboru projektów, o których
mowa w art. 14 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, z uwzględnieniem
celów programu operacyjnego



Ułatwienia w okresie pandemii

Art. 5
1. W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim

skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo
dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu
tej nieprawidłowości, korygowanie wydatków następuje przez
pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we
wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę
odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z
tej nieprawidłowości.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
305) nie stosuje się.

3. (…)
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest pokrywana ze środków budżetu

państwa.



Ułatwienia w okresie pandemii

Art. 5
5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają bieżącej weryfikacji przez

instytucję zarządzającą. Instytucja ta przekazuje do ministra właściwego
do spraw finansów publicznych, po upływie każdego kwartału,
sprawozdanie zawierające kwoty, o które zostały pomniejszone wydatki
ujęte w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność
przekazywanych do Komisji Europejskiej, za poszczególne miesiące
danego kwartału, w podziale na programy operacyjne i projekty.



Ułatwienia w okresie pandemii

Art. 6 
1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała

się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane
środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli
beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w
odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich
odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.

2. Kwoty poniesione z budżetu państwa lub z budżetu środków
europejskich na wydatek, o którym mowa w ust. 1, podlegają
monitorowaniu i kontroli w okresie 3 lat od dnia uznania tego wydatku
za wydatek kwalifikowalny.



Ułatwienia w okresie pandemii
• Art. 6. 
• 3. Środki odzyskane przez beneficjenta podlegają zwrotowi 

niezwłocznie, na rachunek bankowy wskazany przez właściwą 
instytucję. 

• 4. Beneficjent informuje właściwą instytucję każdego roku, nie później 
niż do dnia 31 grudnia, o kwotach odzyskanych po dniu uznania 
danego wydatku za wydatek kwalifikowalny, przy czym ostatnia 
informacja jest przekazywana według stanu na dzień, w którym 
upływa okres 3 lat od dnia uznania tego wydatku za wydatek 
kwalifikowalny. 



Ułatwienia w okresie pandemii

• Art. 12. 

1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja 
postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o 
dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych 
kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie 
utrudniona, odpowiednio umowa albo decyzja mogą zostać zmienione 
na uzasadniony wniosek beneficjenta. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 52a ustawy 
wdrożeniowej nie stosuje się. 



Ułatwienia w okresie pandemii

• Art. 17. 
• 1. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 

przeprowadzenie kontroli lub audytów, o których mowa w art. 16 ust. 1 
pkt 2 i 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, jest niemożliwe lub 
znacznie utrudnione, kontrole oraz audyty mogą zostać 
wstrzymane, chyba że możliwe jest ich prowadzenie w trybie pracy 
zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

• 2. Terminy na dokonanie czynności w ramach przeprowadzanych 
kontroli, o których mowa w art. 25 ustawy wdrożeniowej, mogą 
zostać przedłużone przez właściwą instytucję. 



Ułatwienia w okresie pandemii

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/fe-koronawirus/ustawa-z-dnia-3-kwietnia-2020-r-
o-szczegolnych-rozwiazaniach-wspierajacych-realizacje-
programow-operacyjnych-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-
19-w-2020-r-zbior-wyjasnien-wybranych-przepisow



Kwalifikowalność
w okresie pandemii

PRZYKŁAD

 Zaangażowano personel do utworzonego żłobka. SANEPiD
zalecił zamknięcie ze względu na COVID-19.

 Personel nie wykonuje pracy, lecz ma płacone wynagrodzenie
z projektu, gdyż takie są wymogi Kodeksu Pracy.

 Będzie to wydatek kwalifikowany.



PRZYKŁAD 2

 Coach miał prowadzić sesje dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zawarto z nim umowę-zlecenia. Z
umowy wynikało, że zapłata nastąpi po przedstawieniu
wykazu wykonanych godzin wsparcia.

 Ze względu na COVID-19 nie prowadzono sesji. Coach nie
otrzyma wynagrodzenia.

Kwalifikowalność
w okresie pandemii



PRZYKŁAD 3

 Zaplanowano wsparcie psychologa dla uczestników projektu
(osoby z niepełnosprawnościami).

 Umowa – zlecenia przewidywała zapłatę za pozostawanie w
gotowości w godz. 8.00-10.00 w każdy wtorek miesiąca.

 Ze względu na COVID-19 nikt się nie zgłosił na spotkania z
psychologiem. Wynagrodzenie będzie wydatkiem
kwalifikowanym, jednak Beneficjent powinien niezwłocznie
podjąć działania, aby spotkania stacjonarne zamienić na
sesje telefoniczne i/lub on-line.

Kwalifikowalność
w okresie pandemii



PRZYKŁAD 4

 Beneficjent zaplanował wkład własny niepieniężny w postaci
wykorzystania sal na szkolenia.

 Ze względu na COVID-19 szkolenia zamieniono na formę on-
line.

 Wkład własny nie został wniesiony (wydatku nie poniesiono).
 W tej formie wydatek się nie kwalifikuje.
 Beneficjent powinien zaproponować zmianę w zakresie

wkładu własnego.

Kwalifikowalność
w okresie pandemii



PRZYKŁAD 5

 Beneficjent zaplanował wyjazd szkoleniowo-warsztatowy dla
osób opuszczających pieczę zastępczą.

 Wniósł część opłaty.
 Wyjazd nie doszedł do skutku ze względu na ograniczenia w

związku z COVID-19.
 Beneficjent podjął próbę odzyskania opłaty, lecz zapisy

umowy nie przewidziały takiej sytuacji.
 Uzyskał propozycję zmiany terminu, lecz wybrał zamianę tej

formy wsparcia na zajęcia on-line.
 Wydatek poniesiony na salę uznano za kwalifikowany.

Kwalifikowalność
w okresie pandemii



Reguła proporcjonalności
– umowa

Beneficjent odpowiada za osiągnięcie wskaźników rezultatu oraz
produktu, określonych we Wniosku z uwzględnieniem zachowania trwałości
rezultatów Projektu.

Na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność
wydatków w Projekcie oceniana jest przez Instytucję Pośredniczącą w
odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych
określonych we Wniosku, co jest określane jako reguła proporcjonalności.

W przypadku niespełnienia przez Projekt kryterium wyboru projektów
zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Instytucja
Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków
dotychczas rozliczonych i wykazanych we wnioskach o płatność w
ramach Projektu za niekwalifikowalne.



Koszty pośrednie uznaje się za niekwalifikowalne w proporcji w jakiej
uznano za niekwalifikowalne wydatki w Projekcie.

W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu, wyrażonych
wskaźnikami produktu i rezultatu, IP może uznać wszystkie lub
odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych i wykazanych we
wnioskach o płatność za niekwalifikowalne.

Wydatki kwalifikowalne projektu mogą zostać procentowo pomniejszone
w zależności od stopnia niezrealizowania wskaźnika. Pomniejszenie
wydatków kwalifikowalnych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika dotyczyć
będzie wydatków obejmujących wydatki związane z zadaniem
merytorycznym (zadaniami merytorycznymi) oraz związanymi bezpośrednio
ze wskaźnikiem, którego założenia nie zostały osiągnięte.

Reguła proporcjonalności
– umowa



Ponadto wiązać się to będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich
Projektu proporcjonalnie do udziału wydatków z zadań merytorycznych
związanych bezpośrednio z nieosiągniętym wskaźnikiem w stosunku do
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem
kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia
wskaźnika.

Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że
nieosiągnięcie założeń merytorycznych Projektu wynika z przyczyn
leżących po stronie Beneficjenta i/lub Partnerów. Podczas ustalania
stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu.

IP bierze pod uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej
staranności przez Beneficjenta skutkujące nieosiągnięciem ww. założeń,
charakter kryterium, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ.

Reguła proporcjonalności
– umowa



IP wzywa Beneficjenta do zwrotu wydatków niekwalifikowanych bez odsetek
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do
zwrotu środków.

W przypadku braku zwrotu środków IP wystosuje wezwanie do zwrotu
środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Sposób egzekwowania przez Beneficjenta od Partnerów Projektu skutków
wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu
nieosiągnięcia założeń Projektu z winy Partnera, Beneficjent reguluje w
umowie o partnerstwie.

Reguła proporcjonalności
– umowa



W uzasadnionych przypadkach IP podejmuje decyzję o obniżeniu
wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków
niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli Beneficjent o to
zawnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń
Projektu, w szczególności wykaże swoje starania zamierzające do ich.

Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia
siły wyższej (zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych
od Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej, które zasadniczo i istotnie
uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których Beneficjent lub IP nie mogły przewidzieć i
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych
stosunków zobowiązaniowych).

Reguła proporcjonalności
– umowa



Reguła proporcjonalności 

Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję
Pośredniczącą o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te
okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i
wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji projektu.

Każda ze stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z
uzasadnieniem.
O ile druga strona umowy nie wskaże inaczej pisemnie, strona umowy, która
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich
obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć
wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania
umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.



Reguła proporcjonalności nie dotyczy wskaźników horyzontalnych:

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami

 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK)

Reguła proporcjonalności 



Reguła proporcjonalności 
– przykład 

Beneficjent poinformował IP o problemach w realizacji projektu.
Zaproponował program naprawczy.

Udało się zminimalizować problemy w trakcie realizacji poszczególnych
zadań.

Niestety na koniec niesprzyjające okoliczności się skumulowały, co
spowodowało nieosiągnięcie na planowanym poziomie 2 wskaźników
niewchodzących w zestaw wskaźników z Ram Wykonania programu.

Beneficjent dołożył wszelkich starań, aby osiągnąć wskaźniki.

O ich nieosiągnięciu zadecydowały czynniki zewnętrzne, na które
Beneficjent miał słaby wpływ.



Zwrócił się z prośbą o odstąpienie od zastosowania Reguły
proporcjonalności.

Instytucja uwzględniła jego prośbę biorąc pod uwagę wzorowe poziomy
innych wskaźników w tym projekcie.

Reguła proporcjonalności 
– przykład 

UWAGA: Beneficjent może wystąpić z odpowiednio uzasadnioną
prośbą o odstąpienie od zastosowania korekty w ramach reguły
proporcjonalności, ale jeśli we wszystkich wnioskach o płatność w
module „Opis problemów” napisano „Nie dotyczy”, uzasadnienie
może być uznane za niewiarygodne.



Błędy we WNP z wpływem na 
Regułę proporcjonalności – przykłady

Wskaźniki produktu i rezultatu:

 Wykazanie osiągnięcia wskaźników kwot ryczałtowych bez wysłania
dokumentów wskazanych w umowie na potwierdzenie tego faktu;

 Wykazanie osiągnięcia wskaźników i nie załączenie żadnych
dowodów (oczekiwanie na wskazanie przez opiekuna);

 Rozliczenia innych poziomów kwot ryczałtowych niż zatwierdzonych
we wniosku o dofinansowanie;

 Niższy lub wyższy poziom wskaźników.

Wskaźniki z Ram Wykonania RPO WŁ – realizacja projektów powinna
przyczynić się do osiągnięcia określonych w nich wskaźników a w
szczególności wskaźników zamieszczonych w Ramach Wykonania RPO
WŁ 2014-2020, gdyż służą one do rozliczenia całego programu z Komisją
Europejską.



Reguła proporcjonalności 
w projektach uproszczonych 

– przykłady
PRZYKŁAD

 Kwota ryczałtowa nr 1: Spotkania indywidualne i grupowe z
doradcą zawodowym. Planowana i wydana kwota: 11.200 zł

 Wskaźnik związany z kwotą ryczałtową: liczba godzin doradztwa
zawodowego- wykonany na poziomie 100%

 Wskaźnik z ram wykonania niepowiązany z żadną kwotą ryczałtową,
lecz wybrany w projekcie: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z
długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie,
wykonany na poziomie: 90%



PRZYKŁAD cd:

Beneficjent zwrócił się z prośbą o odstąpienie od zastosowania korekty w
ramach Reguły proporcjonalności.

W uzasadnieniu napisał m.in., że informacje o trudnościach przekazywał na
bieżąco do opiekuna przez moduł Korespondencja w SL2014 a dodatkowo
wpisał ją do wniosków o płatność nr 1,2 i 3
w zakładce: „Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz
podjęte środki zaradcze ”.

Wprowadził program naprawczy, co znacznie zminimalizowało negatywny
wpływ na wskaźniki, lecz problemy się nawarstwiły i finalnie spowodowały
nieosiągnięcie wskaźnika z Ram wykonania.

Beneficjent działał z należytą starannością.
Nie ma zagrożenia dla całości programu z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika.

Reguła proporcjonalności 
w projektach uproszczonych 

– przykłady



PRZYKŁAD 2
Kwota ryczałtowa nr 2: Cykl szkoleń.
Kwota ryczałtowa planowana i wydana: 14.700 zł.
Wskaźnik kwoty: liczba nauczycieli objętych szkoleniami, wykonany w 100%
Pozostałe wskaźniki:

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie, wykonany w 100%
 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie,

wykonany na poziomie: 85%
ww wskaźniki nie wchodzą do Ram wykonania.
Beneficjent zwrócił się z prośbą o odstąpienie od zastosowania Reguły
proporcjonalności.
W uzasadnieniu wyjaśnił, że część nauczycieli nabyła kompetencje w innym
projekcie z zakresu TIK.

Reguła proporcjonalności 
w projektach uproszczonych 

– przykłady



PRZYKŁAD 3

Beneficjent osiągnął wskaźnik kwoty ryczałtowej nr 1 na poziomie 99% planu-
cała kwota 52.100 zł do zwrotu.
Beneficjent w zadaniu nr 2 dyskryminował osoby z niepełnosprawnościami –
nie zapewnił dostępu na staże ze względu na bariery architektoniczne u
pracodawcy – całość z tego zadania do zwrotu - lub jak powinien postąpić?

Beneficjent nie respektował kryterium dostępu w odniesieniu do grupy
docelowej tj. dopuścił do projektu osoby, które nie spełniały kryterium – całość
za te osoby niekwalifikowalna (wyliczono proporcję).

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie określonej w umowie,
IP/IZ proporcjonalnie obniży kwotę przyznanego dofinansowania.

Reguła proporcjonalności 
w projektach uproszczonych 

– przykłady



Płatności – umowa

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania
podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Beneficjent przekazuje informację o odsetkach wraz z wnioskiem o płatność
oraz dokonuje ich zwrotu na rachunek Instytucji Pośredniczącej na każde
żądanie Instytucji Pośredniczącej lub przed upływem 30 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

Obowiązek zwrotu odsetek nie dotyczy Beneficjentów będących
jednostkami samorządu terytorialnego, dla których odsetki bankowe narosłe
na rachunku płatniczym stanowią dochód jednostki, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.



Najczęstsze błędy 
we WNP końcową

1. Brak informacji czy rozwiązano 
problemy zgłaszane w poprzednich 
WNP.

2. Brak wyjaśnienia w opisie realizacji 
zadań zbyt niskiego poziomu 
wskaźników.

3. Zły montaż finansowy – niezgodny z 
WND.

4. Zbyt lakoniczny opis przebiegu zadań-
brak powiązania z częścią finansową.

5. Zbyt niski poziom wskaźników.



Kontrole

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 określają ramy systemu kontroli, w ramach którego przedstawiono
najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki IZ w
zakresie ich realizacji. Obowiązki instytucji systemu wdrażania w zakresie
procesu kontroli, w ramach konkretnego PO, mogą być doprecyzowane i
uzupełnione w szczególności w:

 umowach albo porozumieniach, o których mowa w art. 10 ust. 1-2 oraz
w art. 12 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,

 opisie systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 2
ustawy wdrożeniowej,

 instrukcjach wykonawczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
wdrożeniowej.



Kontrole – rodzaje

Rodzaje kontroli:
Kontrola w zakresie weryfikacji wydatków służących sprawdzeniu

poprawności i kwalifikowalności poniesionych wydatków w formie:
 weryfikacji Wniosku beneficjenta o płatność
 kontroli projektu w miejscu jego realizacji/ w siedzibie

beneficjenta
 kontroli krzyżowych.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu;
Kontrola trwałości projektu;
Kontrola uprzednia.



Kontrole dzieli się również ze względu na tryb przeprowadzania
kontroli na:

 kontrole planowe;
 kontrole doraźne (ad hoc).

Ze względu na sposób prowadzenia czynności kontrolnych:

 kontrole na miejscu/w siedzibie beneficjenta;
 kontrole na dokumentach.

Kontrole – rodzaje



Kontrole w trybie doraźnym – realizowane w związku z
wystąpieniem sytuacji niestandardowych.

Do przeprowadzania kontroli doraźnych stosuje się tryb
postępowania obowiązujący w odniesieniu do kontroli planowych z
tą różnicą, iż nie ma konieczności wysyłania zawiadomienia o
planowanej kontroli.

W przypadku kontroli doraźnej sprawdzeniu mogą podlegać
wybrane obszary.

Kontrole – tryby



Weryfikacja wydatków

Weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu dostarczenia produktów i
usług współfinansowanych w ramach projektów, faktycznego poniesienia
wydatków oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami
unijnymi i krajowymi.
Proces weryfikacji wydatków dotyczy w szczególności tych wydatków, które
zostaną ujęte w rocznym zestawieniu wydatków, o którym mowa w art. 138 lit.
a rozporządzenia ogólnego. Obejmuje on:

a) weryfikację wniosków o płatność beneficjenta,
b) kontrolę projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta,
c) kontrolę krzyżową.

Weryfikacja wydatków rozliczanych metodą uproszczoną uwzględnia
zalecenia określone w rozdziale 6.5 wytycznych Komisji Europejskiej pn.
Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych: finansowanie w oparciu o
stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe.



Weryfikacja wniosku o płatność

Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej złożonej
wersji wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia
jego otrzymania, a kolejnych jego wersji w terminie do 15 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

W przypadku gdy w trakcie weryfikacji wniosku o płatność
dokonywana jest pogłębiona analiza polegająca na weryfikacji
dokumentów księgowych lub innych dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio w
terminie 25 i 20 dni roboczych.

Bieg terminów weryfikacji, o których mowa powyżej ulega
zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji
Pośredniczącej dokumentów.



W przypadku gdy:
 w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i

został złożony końcowy wniosek o płatność,
 Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o

przeprowadzeniu kontroli doraźnej na miejscu w związku ze
złożonym wnioskiem o płatność,

bieg terminów weryfikacji ulega zawieszeniu do dnia zweryfikowania
przekazanej przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej
informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń
pokontrolnych lub do dnia przekazania do Beneficjenta informacji
pokontrolnej jeżeli wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie
wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na
rozliczenie końcowe Projektu.

Weryfikacja wniosku o płatność



Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, złożenia
wyjaśnień lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w
wyznaczonym przez IP terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni
roboczych.
Na wezwanie Instytucji Pośredniczącej Beneficjent składa w

wyznaczonym terminie wskazane dokumenty potwierdzające
prawidłowość rozliczeń wykazanych w złożonym wniosku o płatność.
Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w umowie, IP

zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż
90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej
wersji.
W przypadku, gdy na 25 dni roboczych przed upływem tego

terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez IP
dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we
wniosku o płatność, IP uznaje w tej części wydatki za
niekwalifikowalne.

Weryfikacja wniosku o płatność



Kontrola na zamknięcie projektu

Po złożeniu przez beneficjenta do Instytucji nadzorującej projekt wniosku
końcowego o płatność przeprowadzana jest obligatoryjnie kontrola na
zakończenie realizacji projektu na dokumentacji w siedzibie jednostki
kontrolującej.

Polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji
związanej z realizacją projektu. Może objąć także kontrolę na miejscu w
siedzibie beneficjenta.

Powinna być przeprowadzana zwłaszcza w sytuacji, gdy kontrola na
dokumentach nie daje wystarczającego zapewnienia, że cele projektu
zostały osiągnięte oraz, że dokumentacja projektowa jest dostępna i
kompletna.

Zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie nie wyklucza możliwości
przeprowadzenia kontroli w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie
oraz prowadzenia procedur związanych z odzyskiwaniem wydatków
niekwalifikowalnych.



Kontrole po zakończeniu realizacji projektu w ramach RPO WZ
obejmują głównie kontrole trwałości rezultatów, także np. w zakresie
weryfikacji prawidłowości rozliczeń finansowych lub zgodności zamówień
udzielonych w ramach projektu z przepisami unijnymi i krajowymi -może
wynikać m.in. z otrzymanej informacji o potencjalnych
nieprawidłowościach ujawnionych po rozliczeniu końcowym.

W okresie pandemii Wytyczne w zakresie kontroli zawieszono do
31.12.2021 r.

W tym czasie nie muszą się odbywać kontrole na miejscu realizacji
projektu ani kontrole w siedzibie beneficjenta.

Kontrole mogą się odbywać w formie zdalnej. Mogą być zawieszane.
Nie wskazano w Wytycznych okresu zawieszenia kontroli.

Kontrola na zamknięcie projektu



PRZEBIEG KONTROLI
Kontrola projektu stanowi kompleksową weryfikację prawidłowości jego

realizacji, skuteczności podejmowanych działań w kontekście założonych
celów projektu oraz przestrzegania zasady efektywnego ponoszenia
wydatków przy osiąganiu celów i założeń projektu.

Zadaniem kontrolujących jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie
zebranych w toku kontroli dowodów, którymi są np. dokumenty i inne nośniki
danych, opinie biegłych, oględziny oraz inne zabezpieczone przedmioty.

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na
popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają na piśmie
kierownika jednostki kontrolującej, który informuje o tym fakcie właściwy
organ. W razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają dowody
wskazujące na wystąpienie nieprawidłowości w projekcie.

Kontrola na zamknięcie projektu



Kontrola a SL2014

W module Kontrole rejestrowane są dane związane z kontrolami
przeprowadzonymi w projektach. Aby przejść do listy kontroli, należy z menu
Projekty wybrać pozycję Kontrole.

Lista kontroli zawiera następujące kolumny: Numer Projektu, Numer kontroli,
Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Typ kontroli, Instytucja
przeprowadzająca kontrolę, Podmiot kontrolujący, Tryb kontroli, Rodzaj
kontroli, Kontrole PZP, Zalecenia pokontrolne.



Aby utworzyć nową kartę kontroli, należy skorzystać z ikony Dodaj:

Następnie z okna Wybór projektu należy wybrać odpowiedni projekt.

Kontrola a SL2014



Kontrola a SL2014



Po dokonaniu wyboru projektu z listy projektów i zatwierdzenia poprzez
przycisk Wybierz, system wyświetli Kartę kontroli dla projektu. Składa się ona
z czterech części: Informacje o projekcie, Informacje o kontroli, Wynik kontroli,
Skutki kontroli finansowej.

Pole Numer projektu uzupełniane jest automatycznie. Pola NIP beneficjenta
oraz Nazwa Beneficjenta mogą być uzupełniane automatycznie lub ręcznie w
zależności od sytuacji.

Kontrola a SL2014



 Pole Numer kontroli jest edytowalne w zakresie trzech ostatnich cyfr,
przy przestrzeganiu zasad, że pierwsza kontrola oznaczana jest
numerem 001, druga numerem 002, itd.

 Pole Data rozpoczęcia obejmuje pierwszy dzień wykonywania
czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu/ siedzibie
beneficjenta/ siedzibie instytucji kontrolującej (gdy jest to kontrola
dokumentów).

 Pole Data zakończenia obejmuje dzień zakończenia czynności
kontrolnych.

Kontrola a SL2014



 Pole Typ kontroli zawiera listę opcji do wyboru: Kontrola własna
instytucji (na miejscu), Kontrola własna instytucji (na dokumentach),
Audyt operacji,

 Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne).
 Pole Instytucja przeprowadzająca kontrolę zawiera listę

rozwijaną z instytucjami do wyboru.
 Pole Numer wniosku o płatność jest fakultatywne i umożliwia wybór z

listy odpowiedniego wniosku o płatność podlegającego kontroli.
 Pole Tryb kontroli ma postać listy rozwijalnej i zawiera pozycje:

Doraźna, Planowa, Nie dotyczy.
 Pole Rodzaj kontroli ma postać listy rozwijalnej i zawiera pozycje: Na

zakończenie, Po zakończeniu, Przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie, Kontrola mikroprojektu, Trwałości, W trakcie realizacji
projektu, Wizyta monitoringowa, Potencjału administracyjnego,
Zamówień poza PZP.

Kontrola a SL2014



 Pole Kontrola krzyżowa horyzontalna ma postać listy rozwijalnej i
zawiera pozycje: Nie kontrolowano, z projektami PO RYBY, z projektami
PROW.

 Checkbox Kontrole PZP – należy zaznaczyć w razie kontroli PZP.
Wówczas wyświetla się dodatkowa część karty:

Aby dodać nową kontrolę PZP należy użyć ikony Dodaj. Wówczas możliwe
jest wypełnienie pól: Rodzaj kontroli PZP (Ex-ante, Ex-post), Numer
ogłoszenia o zamówieniu, Numer kontraktu.

Kontrola a SL2014



Część Wynik kontroli zawiera pola:
 Zalecenia pokontrolne – ma postać listy rozwijalnej zawierającej

pozycje: z istotnymi zastrzeżeniami, z nieistotnymi zastrzeżeniami, bez
zastrzeżeń.

 Opis wyniku kontroli - należy uzupełnić ręcznie.
 Opis zaleceń pokontrolnych - w przypadku zaleceń pokontrolnych z

nieistotnymi zastrzeżeniami lub z istotnymi zastrzeżeniami należy
uzupełnić ręcznie.

 Opis realizacji zaleceń pokontrolnych – jak wyżej.

Kontrola a SL2014



Aby dodać pozycję w części Skutki kontroli finansowej należy wybrać ikonę
Dodaj. Wówczas system wyświetli okno Skutki kontroli finansowej:

Kontrola a SL2014



Okno Skutki kontroli finansowej zawiera następujące pola:
 Rodzaj korekty ma postać listy rozwijanej zawierającej pozycje: Inna

podstawa korekty, korekta PZP wskaźnikowa, korekta PZP dyferencyjna.
W sytuacji korekty wydatków, wynikającej z naruszenia PZP w kontraktach
nie rejestrowanych w SL2014, w polu tym należy wybrać wartość Inna
podstawa korekty, wpisując jednocześnie w polu Podstawa prawna
naruszenia na początku wartość PZP – kontrakt nierejestrowany oraz nr
kontraktu, podstawę prawną naruszenia, stawkę % korekty jeśli dotyczy
korekty wskaźnikowej.

 Numer kontraktu – pole uzupełniane w przypadku wyboru opcji korekta
PZP wskaźnikowa lub korekta PZP dyferencyjna.

 Podstawa naliczenia korekty - pole uzupełniane w przypadku wyboru
opcji korekta PZP wskaźnikowa.

 Stawka % korekty - pole uzupełniane w przypadku wyboru opcji korekta
PZP wskaźnikowa.

 Wartość korekty finansowej – wpisać wartość wydatków
niekwalifikowalnych odpowiadających korekcie finansowej stwierdzonej w
trakcie kontroli.

Kontrola a SL2014



Aby zapisać Kartę kontroli, należy skorzystać z ikony Zapisz:

Aby edytować Kartę kontroli, należy skorzystać z ikony Edytuj:

Kontrola a SL2014



Aby podejrzeć Kartę kontroli, należy skorzystać z ikony Podgląd:

Aby wydrukować Kartę kontroli, należy skorzystać z ikony Drukuj:

Kontrola a SL2014



Kontrola – dokumenty

Beneficjent powinien przygotować nw. dokumenty, jeśli
obowiązują:

1)Regulamin pracy,
2)Wykaz czynności związanych z przetwarzaniem danych

osobowych,
3)Regulamin archiwizacji,
4)Regulaminy dotyczące wyboru wykonawców poniżej progów

wskazanych w Wytycznych i/lub PZP,
5)Książkę środków trwałych,
6)Inne?



Kontrola – dokumenty finansowe

Należy przygotować nw. dokumenty, jeśli obowiązują u
Beneficjenta i/lub jego Partnerów:

1)Regulamin wynagradzania,
2)Regulamin wypłaty dodatków specjalnych,
3)Instrukcję obiegu dokumentów księgowych,
4)Politykę rachunkowości,
5)Zakładowy plan kont,
6)Instrukcję systemu księgowego,
7)Wydruki z kont księgowych,
8)Deklaracje VAT.



Kontrola 
– upoważnienie od partnerów

Czynności kontrolne mogą odbywać się u partnerów, lecz zwykle
to Lider występuje w imieniu wszystkich partnerów wobec zespołu
kontrolującego;
Partnerzy udzielają Liderowi upoważnienia do reprezentowania

ich m.in. w trakcie kontroli projektu;
Upoważnienie powinno określać zakres reprezentacji;
Partnerzy dostarczają w takim przypadku dokumentację do

siedziby Lidera;
Jeśli dostarczane są oryginały dokumentacji księgowej (faktury,

rachunki, listy płac itp.) i pozostawiane poza siedzibą Partnera,
powinno się to odbywać za potwierdzeniem odbioru.



Kontrola – stwierdzane błędy

 źle dokonywany wybór wykonawców,
 za niski poziom wskaźników,
 uczestnik niekwalifikowany,
 brak prawidłowych logotypów na materiałach dla uczestników,
 źle wyliczone stypendia i dodatki szkoleniowe,
 brak wiarygodnych dowodów na osiągnięcie wskaźników,
 niekompletna dokumentacja dotycząca personelu projektu,
 brak plakatów A-3 w miejscu szkoleń/warsztatów,
 niekompletna dokumentacja dotycząca przebiegu zadań.



Kontrola – dokumentacji

Sprawdzane są m.in.:
 Umowy + faktury/rachunki;
 Dowody, że towary/usługi zostały dostarczone np. listy odbioru

cateringu;
 Wydruki z kont księgowych – sposób ujęcia w księgach zapisów, czy są

cyfry „7” i „9” w czwartej pozycji w paragrafie, czy są wydzielone konta
księgowe do ewidencji wydatków bezpośrednich;

 Dokumenty płacowe (umowy, listy płac, dokumenty PIT/ZUS DRA);
 Regulaminy wynagradzania;
 Prawidłowość dokonywania przelewów bankowych;
 Prawidłowość przepływów pomiędzy partnerami;
 Prawidłowość rozliczenia zaliczek.

UWAGA: jeśli np. 1 uczestnik opuścił zajęcia, usługa cateringowa,
zwrot za bilety, ewentualne noclegi na tę osobę to wydatki
niekwalifikowane.



Kontrola – etapy

Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta
składa się z następujących podstawowych etapów:

a) zaplanowania czynności kontrolnych (m.in. zebranie
dokumentów i informacji o projekcie, powołanie zespołu
kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez
jego członków, sporządzenie upoważnień do kontroli);

b) przekazania zawiadomienia o kontroli instytucji
kontrolowanej;

c) przeprowadzenia czynności kontrolnych;
d) sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z

ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub
rekomendacjami i przekazania jej podmiotowi
kontrolowanemu;



e) rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji
pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem i
przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z
art. 25 ustawy wdrożeniowej;

f) informowania o nieprawidłowościach;
g) rejestracji wyniku kontroli w SL2014;
h) monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Kontrola – etapy



Działania pokontrolne

W wyniku kontroli sporządzana jest Informacja pokontrolna na
podstawie Listy sprawdzającej.
Informacja pokontrolna jest sporządzana i przekazywana w

jednym egzemplarzu do jednostki kontrolowanej.
Drugi egzemplarz Informacji pokontrolnej archiwizowany jest w

aktach kontroli.
W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji

pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w
szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych,
powyższy termin może ulec przedłużeniu w zakresie
niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień.



Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji
pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu
kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie
sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi
kontrolowanemu.

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia
umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w
Informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w
terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy
wdrożeniowej.

Działania pokontrolne



W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo
przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać
przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych
wyjaśnień na piśmie.

Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania
zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania
przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na
piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki
kontrolowanej.

Działania pokontrolne



Rozpatrywanie zastrzeżeń

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

a)stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej
w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest
ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym
stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń
złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty
wysyłane są do jednostki kontrolowanej;

b)nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę
kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący przekazują
pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.



Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:

a) rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych
uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie
podobnych błędów w przyszłości. Zalecenia powinny być
sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla jednostki
kontrolowanej,

b)informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń,
c) termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń

pokontrolnych.



Weryfikacja wdrożenia zaleceń

Dwa sposoby:

a) poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów w
siedzibie jednostki kontrolującej - jednostka kontrolowana
przesyła do instytucji kontrolującej informacje bądź dokumenty
poświadczające wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Jeżeli
informacje w ten sposób uzyskane są w ocenie instytucji
kontrolującej wiarygodne i wystarczające do tego by uznać, że
zalecenia pokontrolne zostały wdrożone, jednostka
kontrolująca poprzestaje na tym etapie monitoringu;



Dwa sposoby (cd.):

b) poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu – jednostka
kontrolująca podczas kontroli tego samego rodzaju na miejscu
weryfikuje, czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone; kontrola
na miejscu w celu weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych
może przyjąć formę odrębnej kontroli, bądź stanowić część innej
kontroli tego samego rodzaju realizowanej przez instytucję
kontrolującą w danej jednostce.

Informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami
pokontrolnymi przekazywana jest do opiekuna projektu, który
uwzględnia jej treść przy weryfikacji wniosków o płatność.

Weryfikacja wdrożenia zaleceń



Rozpatrywanie zastrzeżeń

Od ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje
odwołanie.
W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli
uchybień lub nieprawidłowości Informacja pokontrolna zawiera
zalecenia pokontrolne. Zobowiązuje kierownika jednostki
kontrolowanej do wdrożenia zaleceń w wyznaczonym terminie.



Weryfikacja podejrzenia oszustw

Oszustwo stanowi każde umyślne działanie i zaniechanie
odnoszące się do:

a) wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych,
niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów,
które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne
zatrzymanie środków z budżetu UE;

b) nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego
obowiązku, prowadzących do tego samego skutku;

c) niewłaściwego wykorzystania środków dofinansowania do
celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie przyznane.

Korupcję stanowi wszelkie nadużywanie pozycji (publicznej)
dla prywatnego zysku.



Kontrola – dokumenty

Należy przygotować m.in. nw. dokumenty, jeśli obowiązują u Beneficjenta
i/lub jego Partnerów:

 Umowy o pracę, oddelegowania,
 Opisy stanowisk pracy i zakresy odpowiedzialności oraz obowiązków,
 Upoważnienia do pracy w SL2014,
 Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w

projekcie,
 Karty czasu pracy, jeśli dotyczy,
 Oświadczenia zgodne z Wytycznymi,
 Protokoły odbioru robót budowlanych, usług, dostaw,
 Protokoły uzgodnień.



Podwójne finansowanie

a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie,
zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach
dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub
FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

b) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części
projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych,
unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków
kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku
VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie
odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,



d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz
dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie
kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego
projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,

e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup
przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie
zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta
w związku z leasingiem tego przedmiotu,

f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały
pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały
umorzone,

Podwójne finansowanie



g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem 
pożyczkowym i gwarancyjnym,

h) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 
lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz 
dotacji z krajowych środków publicznych.

Podwójne finansowanie



Podwójne finansowanie – VAT

Każdy Beneficjent powinien mieć na uwadze, że w przypadku
uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który
wcześniej uznano za wydatek kwalifikowalny (również w przypadku
zmiany prewspółczynnika/proporcji) podatnik będzie zobowiązany
do zwrotu części otrzymanego dofinansowania dotyczącej podatku
VAT (dla której nabył prawo do odliczenia tego podatku)
odpowiednio wraz z odsetkami naliczanymi jak dla. zaległości
podatkowych.



W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT odpowiednio zgodnie z
art. 90c oraz art. 91 uptu beneficjent (po zakończeniu roku, w którym
podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego jak również i za następne lata), który w danym
roku rozliczył w ramach RPO WŁ wydatki w oparciu o prognozowaną
proporcję sprzedaży, która była mniejsza niż obliczona po zamknięciu roku,
zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranego dofinansowania
niezwłocznie po uzyskaniu prawa do korekty odliczenia naliczonego
podatku od towarów i usług.
W przypadku gdy rzeczywista (obliczona po zamknięciu roku) proporcja

sprzedaży była mniejsza niż ustalona odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 2g
lub art. 90 ust. 4 uptu za poprzedni rok (prognozowana), w rezultacie czego
beneficjent uzyskał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego w wysokości niższej niż pierwotnie naliczona, nie jest
możliwe podniesienie kwoty dofinansowania.

Podwójne finansowanie – VAT



W przypadku odmiennego stanowiska IP RPO WŁ oraz beneficjenta w
kwestii kwalifikowalności podatku VAT, na każdym etapie realizacji,
rozliczania lub kontroli projektu, beneficjent zobowiązany będzie złożyć
indywidualną interpretację podatkową (właściwą dla konkretnego
przypadku) wraz z kopią wniosku o jej wydanie i innymi dokumentami
mogącymi mieć wpływ na podjęcie decyzji o kwalifikowalności podatku VAT.
W przypadku rozbieżności danych zawartych w ww. dokumentach ze

stanem faktycznym dokumenty te nie będą stanowiły podstawy do zmiany
stanowiska IP RPO WŁ w spornej kwestii.
Beneficjent winien mieć na uwadze, że interpretacja indywidualna może

mieć wpływ na podjęcie decyzji o kwalifikowalności podatku od towarów i
usług ale nie jest wiążąca dla IP RPO WŁ, dlatego w przypadku np. jej
zmiany beneficjent będzie miał obowiązek odpowiedniego zwrotu
otrzymanych środków wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości
podatkowych.

Podwójne finansowanie – VAT



Obowiązki beneficjenta po 
zakończeniu projektu

Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania IP o
zmianie formy prawnej, przekształceniach własnościowych oraz
konieczności wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia
okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania umowy, a
mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o których
mowa w umowie.



Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z
realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.

Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia
okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku
wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego
wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek
Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.

Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej
przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

Obowiązki beneficjenta po 
zakończeniu projektu



Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją
Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i
bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania
Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest
przechowywana poza jego siedzibą.

W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w
przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta
działalności w okresie, o którym mowa w ust. 4, Beneficjent
zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję
Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z
realizowanym Projektem.

Obowiązki beneficjenta po 
zakończeniu projektu



Informacja o wskaźnikach 
efektywności

Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać w
terminie … dni kalendarzowych ostateczne dane na temat realizacji
wskaźnika ….(nazwa wskaźnika) oraz (o ile dotyczy) stopnia
spełnienia kryterium efektywności społecznej i/lub zatrudnieniowej,
od czego jest uwarunkowane zatwierdzenie końcowego wniosku o
płatność i rozliczenie Projekt.



Obowiązki beneficjenta po 
zakończeniu projektu

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania:
 Trwałości rezultatów:
 ……………………………………………
 ……………………………………………
 ……………………………………………

 Trwałości projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków mających zastosowanie do
wydatków w ramach cross-financingu określonych w
niniejszych wytycznych - jeśli dotyczy.

 Trwałości wynikającej z przepisów w zakresie udzielenia
pomocy publicznej/pomocy de minimis.



W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość określoną w ust.
7 pkt. 1) Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest
zobowiązany do okresowego przedkładania do Instytucji
Pośredniczącej dokumentów potwierdzających zachowanie
trwałości rezultatów.
Zakres ww. dokumentów zostanie określony przez Instytucję

Pośredniczącą nie później niż na miesiąc przed zakończeniem
realizacji Projektu.
Za termin rozpoczęcia okresu trwałości, o której mowa w ust.7

pkt. 2) uważa się:
 w przypadku, gdy w ramach rozliczania wniosku o płatność

końcową Beneficjentowi przekazywane są środki – datę
obciążenia rachunku płatniczego Instytucji Pośredniczącej,

 w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o
płatność końcową.

Obowiązki beneficjenta po 
zakończeniu projektu



Obowiązki beneficjenta

W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, o
której mowa w § 17 ust. 7 Beneficjent, niezależnie od złożenia końcowego
wniosku o płatność, niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o
wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości.
Beneficjent podda się kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu na
zasadach określonych w umowie.

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego
dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.

W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w
całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, niewykorzystana kwota
dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję
Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.



Obowiązki Instytucji 
po zakończeniu projektu

 Przeprowadzenie kontroli na zamknięcie projektu,
 Weryfikacja wniosku o płatność końcową,
 Zamieszczenie informacji w SL2014,
 Weryfikacja ROP,
 Poinformowanie beneficjenta o sposobie dokumentowania

trwałości rezultatu/projektu,
 Poinformowanie beneficjenta o konieczności przedłużenia

okresu archiwizacji dokumentacji projektowej, jeśli dotyczy,
 Certyfikacja wydatków,
 Przeprowadzenie kontroli w okresie trwałości.



Dokumenty regulujące trwałość

 Rozporządzenie ogólne;
 Dokumentacja konkursowa/naboru;
 W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy –

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 Umowa o dofinansowanie projektu;
 Wniosek o dofinansowanie projektu;
 Wytyczne obszarowe (w przypadku projektów EFS);
 Umowy partnerskie.



Trwałość z art.71 
Rozporządzenia ogólnego 

W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 5 lat od
płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym
zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie,
zajdzie którakolwiek z okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza
obszar objęty programem;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub
warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej
pierwotnych celów.

Kwoty nienależnie wypłacone są odzyskiwane w wysokości
proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów.



Państwa członkowskie mogą skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do
trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc
pracy stworzonych przez MŚP.

W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 10 lat od
płatności końcowej na rzecz beneficjenta działalność produkcyjna podlega
przeniesieniu poza obszar Unii (wyjątek – MŚP).

Zasada trwałości nie ma zastosowania:
a) w przypadku instrumentów finansowych,
b) w sytuacji, gdy beneficjent zaprzestał działalności z powodu

ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w
rozum. przepisów art. 71 rozp. ogólnego.

Brak ogłoszenia upadłości wobec beneficjenta, który zaprzestał prowadzenia
działalności (z wył. przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dn.
28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.),
oznacza naruszenie zasady trwałości.

Trwałość z art.71 
Rozporządzenia ogólnego 



Działalność produkcyjna

Działalność produkcyjna to działalność, w wyniku której
produkowane są dobra lub świadczone są usługi.

Przeniesienie działalności produkcyjnej do innego państwa
członkowskiego jest traktowane jako zaprzestanie działalności
produkcyjnej.

Zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do trwałego
przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym
projektem - niekoniecznie oznacza to zaprzestanie całej
działalności produkcyjnej danej firmy lub instytucji publicznej.

W związku z zasadą trwałości projektu mowa jest o utrzymaniu
działalności produkcyjnej, a nie utrzymaniu produkcji wyrobu o
określonym wzorze przemysłowym/użytkowym.



Zaprzestanie działalności 
produkcyjnej

PRZYKŁAD 1

 Firma XYZ dokonała adaptacji pomieszczenia w obiekcie
gimnazjum.

 Ze względu na zmianę przepisów obiekt wykorzystuje obecnie
szkoła podstawowa– nie nastąpiło naruszenie trwałości
projektu.

PRZYKŁAD 2

 Firma Pro eco Barbara Łowicka rok po zakończeniu inwestycji
ze środków RPO WŁ 2014-2020 przeniosła swoją główną
siedzibę do województwa lubuskiego.

 Czy nastąpiło naruszenie trwałości?



Zmiana własności

Poprzez „własność” rozumie się przysługujące podmiotom prawo
rzeczowe, tj. prawo o charakterze cywilnoprawnym, które obejmuje
pełny zakres uprawnień wobec rzeczy.
Prawo własności obejmuje „pełnię władzy” właściciela nad jego

rzeczą – uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz do
rozporządzania nią.
Za zmianę charakteru własności uznaje się prawne jej

przeniesienie na inny podmiot.
Przeniesienie własności dokonuje się na mocy umowy

sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy
służącej przeniesieniu własności rzeczy.

UWAGA: dzierżawa nie jest zmianą charakteru
własności.



Nienależna korzyść

Za „korzyść” należy uznać takie przysporzenie majątkowe, w
tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie
straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż
możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych
warunkach, które:
 nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu

infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej;
 faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub

podmiotu publicznego.

Korzyść nieuzasadniona (ostatecznie naruszająca zasadę
trwałości) to korzyść, która jest nie do pogodzenia z celami
pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz
celami dofinansowania danego działania.



Zmiana własności 
a nienależna korzyść

PRZYKŁAD 1
 Fundacja założyła oddział przedszkolny i wykonała prace w

ramach cross-financingu. W rok po zakończeniu projektu
przekazała obiekt gminie, która zobowiązała się zachować cel
projektu przez okres trwałości.

PRZYKŁAD 2
 Jan Malinowski przekształcił swoją działalność gospodarczą w

spółkę z o.o., do której zaprosił szwagra. Wcześniej
Malinowski dokonał modernizacji pomieszczeń na żłobek.

 Było to 2 lata temu.
 Nastąpiła zmian własności w okresie trwałości.



Zmiana charakteru operacji

Przez charakter operacji rozumie się jej właściwości ogólne, to jest
właściwy jej zespół cech, odróżniających ją od innych operacji tego
samego rodzaju.
Charakter projektu to także główne działania podejmowane w

ramach danego przedsięwzięcia.
Zmiana charakteru operacji może być oceniana przez pryzmat m.in.

stopnia osiągania zakładanych wskaźników realizacji projektu.
Zmniejszenie wskaźników na poziomie rezultatu oraz produktu nie

musi automatycznie oznaczać znaczącej modyfikacji
wpływającej na zachowanie zasady trwałości.
W przypadku, gdy cele projektu zostały utrzymane, pomimo

zmniejszenia osiągniętych wartości niektórych wskaźników,
należy przyjąć, iż ta przesłanka trwałości projektu została zachowana.



W przypadku, gdy cele projektu zostały utrzymane, pomimo
zmniejszenia osiągniętych wartości niektórych wskaźników,
należy przyjąć, iż ta przesłanka trwałości projektu została
zachowana.

PRZYKŁAD
 Cztery lata po zakończeniu projektu EFS, w którym

wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na Klub
Seniora gmina zmieniła jego przeznaczenie na Klub Malucha
– doszło do zaprzestania działalności, która była określona w
celu projektu.

 Beneficjent będzie mieć naliczoną korektę w wysokości 1/5
wsparcia.

Zmiana charakteru operacji



Trwałość w projektach EFS

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS
warunek określony w tym punkcie ma zastosowanie do wydatków
ponoszonych w ramach cross-financingu.

W przypadku projektów PUP obowiązek utrzymania miejsc pracy
przez określony czas wynika z regulacji krajowych tj. ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, podobnie jak w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej w związku z udzieloną dotacją.



Trwałość rezultatu - obowiązek zachowania trwałości rezultatu w
projekcie może wynikać jedynie z zapisów wniosku/umowy o
dofininansowanie projektu, w którym Beneficjent zobowiązał się do
utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych przez
określony czas, który co do zasady powinien wykraczać poza datę
zakończenia realizacji projektu.

Wymóg ten nie wynika z zapisów obowiązujących rozporządzeń
unijnych lub Wytycznych, ale jest dodatkową wartością, jaką
beneficjent deklaruje we wniosku z własnej inicjatywy lub w związku
kryteriami dostępu, jakie obowiązują w danym naborze.

Trwałość w projektach EFS



Kontrole w okresie trwałości

Kontrole trwałości rezultatów dotyczą weryfikacji utrzymania
wskaźników realizacji celów szczegółowych i obejmują projekty, w
których wymóg utrzymania trwałości został określony we
wniosku o dofinansowanie.

Kontrola prowadzona jest w okresie trwałości wskazanym we
wniosku o dofinansowanie i obejmuje weryfikację wywiązania się z
wymogu utrzymania rezultatów i/lub produktów
osiągniętych/wytworzonych w momencie jego realizacji.



W ramach kontroli sprawdzane jest, czy beneficjent wypełnia
inne zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie, w tym
zapewnienie, że dofin. nie zostało wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości, a w
szczególności czy:

 zostały utrzymane wskaźniki realizacji projektu;
 projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 61

rozporządzenia ogólnego;
 nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna;
 nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość

odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił
wydatek kwalifikowalny;

Kontrole w okresie trwałości



W ramach kontroli sprawdzane jest w szczególności czy (cd):

 przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z
projektem;

 wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji;
 wypełnianie obowiązku przekazywania do informacji o

kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;
 zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi

(zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla ON, oraz równości szans kobiet i
mężczyzn);

 inne wymagania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Kontrole w okresie trwałości



Korekty

Brak ogłoszenia upadłości wobec beneficjenta, który zaprzestał
prowadzenia działalności (z wył. przypadku, o którym mowa w art.
13 ust. 1 ustawy z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.), oznacza naruszenie zasady
trwałości.

Naruszenie zasady trwałości - zwrot środków wraz z odsetkami
liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do
okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie art. 207 ust.
z dn. 27.09.2009 r. o finansach publicznych, chyba że przepisy
regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.



Interpretacje MR

Co w przypadku zniszczenia obiektu, w którym były poniesione
wydatki w ramach cross-financingu?

Beneficjent jest zobowiązany do odtworzenia tego elementu na
potrzeby realizowanego projektu -przy założeniu, iż przedmiotowa
infrastruktura odgrywa istotną rolę w projekcie, tj. jej brak może
spowodować nieosiągnięcie założonych celów projektu.

Co w przypadku braku ogłoszenia upadłości Beneficjenta?

Brak ogłoszenia upadłości wobec beneficjenta, który zaprzestał
prowadzenia działalności (z wył. przypadku, o którym mowa w art.
13 ust. 1 ustawy z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2016 r. poz. 2171, z późn. zm.), oznacza naruszenie zasady
trwałości.



Dopuszczalne zmiany

Zbycie środków trwałych zainstalowanych w ramach cross-
financingu w celu zakupu nowocześniejszych i poprawy jakości,

Zlikwidowanie uszkodzonych środków trwałych i wstawienie
własnych o podobnych parametrach,

Zaprzestanie działalności wynika z nieoszukańczego
bankructwa,

Działanie siły wyższej np. w okresie pandemii.



Korekty 

PRZYKŁAD

Założenia:
 wartość środka trwałego względem którego nastąpiło złamanie

zasady trwałości – 1 000 000 PLN
 okres trwałości- 5 lat (od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.; łączna ilość

dni:1827)
 data złamania zasady trwałości - 01.05.2019 r. (do końca okresu

trwałości: 976)



Najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy w 
utrzymaniu trwałości

1. Wymiana personelu na osoby o 
niższych kwalifikacjach, co powoduje 
problemy w uzyskaniu wskaźników.

2. Zmiana przeznaczenia inwestycji.
3. Zmiana własności w drodze 

poszerzenia grona udziałowców.
4. Niższy poziom wskaźników w okresie 

trwałości ze względu na zbyt 
optymistyczne plany we wniosku o 
dofinansowanie.



Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych
uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy o finansach publicznych,
 pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

IP wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych (zgodnie z art. 207 ust.8 w związku z art. 207 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) liczonymi od
dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, tj. od dnia
obciążenia rachunku płatniczego IP lub Ministra Finansów lub wzywa
Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej
należnej mu transzy dofinansowania o kwotę podlegającą zwrotowi.

Zwroty środków – umowa



Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 1, na pisemne
wezwanie Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek płatniczy
wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w tym wezwaniu, albo
wyraża pisemną zgodę na pomniejszenie wypłaty kolejnej należnej mu
transzy dofinansowania.

Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których
mowa w ust. 1-2, zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej,
wskazując co najmniej:
 numer Projektu;
 tytuł zwrotu (należność główna, odsetki);
 numer decyzji, w przypadku zwrotu dokonanego na podstawie

decyzji administracyjnej.

Zwroty środków – umowa



Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo do
niezwłocznego złożenia w Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem
SL2014 informacji dotyczącej zwrotu środków zawierającej:
 numer Projektu;
 wysokość środków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji

budżetowej;
 podział na kwotę należności głównej i kwotę odsetek ze

wskazaniem na źródła finansowania (płatność ze środków
europejskich i dotacja celowa);

 wskazanie daty transzy, z jakiej zostały przekazane środki,
których dotyczy zwrot z uwzględnieniem źródeł finansowania;

 tytuł zwrotu (np. zwrot środków na koniec realizacji Projektu,
zwrot środków niekwalifikowanych, itp

Zwroty środków – umowa



W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków
zgodnie z ust. 2 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu
postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydaje decyzję, o
której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.

W przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich (nie dotyczy JSFP).

Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych
kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych,
o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zwroty środków – umowa



W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości:
 przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność –

Beneficjent przedkładając IP wniosek o płatność rozliczający
wydatki objęte nieprawidłowością ma obowiązek obniżyć wydatki
kwalifikowalne o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo,
proporcjonalnie w części odpowiadającej współfinansowaniu UE i
współfinansowaniu krajowemu z budżetu państwa. W przypadku
braku dokonania pomniejszenia przez Beneficjenta, IP dokonuje
pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych;

 przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – IP dokonuje
pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we
wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę
wydatków poniesionych nieprawidłowo, proporcjonalnie w części
odpowiadającej współfinansowaniu UE i współfinansowaniu
krajowemu z budżetu państwa;

Korekty finansowe – umowa



W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (cd):
 w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – IP nakłada

korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od
Beneficjenta kwoty odpowiadającej współfinansowaniu UE i
współfinansowaniu krajowemu z budżetu państwa.

 Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma prawa
przedstawienia do współfinansowania innych wydatków
nieobarczonych błędem. Poziom dofinansowania określony w
umowie ulega obniżeniu.

 W przypadku pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych
we wniosku o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych lub
nałożenia korekty finansowej koszty pośrednie rozliczane
zgodnie ze stawką ryczałtową ulegają proporcjonalnemu
obniżeniu i podlegają procedurze zwrotu.

Korekty finansowe – umowa



Jeżeli Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia
nieprawidłowości oraz pomniejszeniem wartości wydatków
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić
umotywowane zastrzeżenia zgodnie z zasadami i terminami
określonymi w umowie.

W ramach systemu zaliczkowego, w sytuacji negatywnego
rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta lub ich
niezgłoszenia, przy jednoczesnym braku zgody Beneficjenta na
pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych o wydatki
nieprawidłowe, Instytucja Pośrednicząca wszczyna procedurę
odzyskiwania od Beneficjenta kwoty odpowiadającej
współfinansowaniu UE i współfinansowaniu krajowemu z
budżetu państwa.

Korekty finansowe – umowa



Postępowanie administracyjne
w okresie pandemii

Gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień
umowy o dofinansowanie projektu/ decyzji o dofinansowaniu
projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów
wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona,
odpowiednio umowa albo decyzja mogą zostać zmienione na
uzasadniony wniosek beneficjenta.

W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 prowadzenie
postępowania administracyjnego jest niemożliwe lub utrudnione:
terminy na załatwienie spraw mogą być przedłużone.



Postępowanie administracyjne 
w okresie pandemii

Postępowania administracyjne dotyczące zwrotu środków -
nie stosuje się przepisów art. 36-38 KPA, tj. obowiązku
zawiadomienia przez organ strony o niezałatwieniu sprawy w
terminie, prawie strony do wniesienia ponaglenia oraz
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej pracownika,
który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do
załatwienia sprawy;

Postępowanie może zostać zawieszone na uzasadniony
wniosek strony albo z urzędu, jednak nie dłużej niż na 180 dni,
przy czym za okres zawieszenia nie nalicza się odsetek od
dochodzonych od beneficjenta należności.



Jednocześnie, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii
COVID-19 właściwe instytucje (organy) mogą:
 z urzędu lub na wniosek zobowiązanego wstrzymać

wykonanie decyzji o zwrocie środków na okres nie
dłuższy niż 180 dni (za okres, w którym wykonanie decyzji
jest wstrzymane, nie nalicza się odsetek);

 na wniosek zobowiązanego stosować ulgi w spłacie
należności, tj. umarzać je w całości lub w części, odraczać
terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na
raty płatność całości albo części należności.

Postępowanie administracyjne 
w okresie pandemii



Dziękuję za uwagę

Materiał w całości opracowany przez Eksperta – Małgorzatę Rulińską


